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SNS SA NR. 5261/14.09.2026 

 

Direcția Investiții 

Serviciul Achiziții 

 

Către potențiali ofertanți 

Ref. Procedura de achiziţie a serviciilor de proiectare și fundamentare tehnico-economică aferente 

proiectului de investiții SALROM Baia de Fier_Extraction_2024-08-20, pentru elaborarea Studiului de 

Prefezabilitate, Studiului de Oportunitate, Raportului privind Impactul asupra Mediului (RIM), inclusiv 

Studiului de Evaluare Adecvată (SEA), Studiul de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă 

(SEICA) și a Studiului de Fezabilitate privind exploatarea și valorificarea superioară a șisturilor grafitoase 

– Ungurelașu – Polovragi, Baia de Fier 

 

 

Clarificări nr. 4 

 

 

  

Solicitare: Din răspunsul nr. 6 comunicat în cadrul Clarificării nr. 1 înțelegem că achizitorul urmărește 

îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale, inclusiv obținerea integrală a avizelor, până la data de 31 decembrie 

2027.  

Semnalăm însă că o parte dintre activitățile ce fac obiectul contractului presupun durate de realizare considerabil 

mai mari. Cu titlu de exemplu, monitorizarea biodiversității și elaborarea studiului de evaluare adecvată (EA) 

necesită, potrivit Ordinului nr. 1628/2023, o perioadă de minimum 12 luni. În lipsa studiului EA nu poate fi 

obținut acordul de mediu, cu atât mai mult cu cât amplasamentul proiectului se suprapune cu două situri Natura 

2000. Ulterior finalizării procedurii EA se depune Raportul privind Impactul asupra Mediului (RIM), a cărui 

aprobare, în cadrul procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), necesită la rândul său cel puțin 4 

luni.  În raport cu aceste termene, singurul element care ar fi putut justifica o derogare l-ar fi constituit desemnarea 

proiectului ca obiectiv strategic — situație confirmată la adresa: https://single-market-

economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-

under-crma/selected-projects_en. Pentru proiectele recunoscute ca strategice, Regulamentul (UE) 2024/1252 

(CRMA) instituie un regim de autorizare accelerat și coordonat, care presupune:  

- desemnarea unui Punct Unic de Contact (SPOC) responsabil de facilitarea și coordonarea întregii 

proceduri de autorizare (art. 9);  

http://www.salrom.ro/
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma/selected-projects_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma/selected-projects_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma/selected-projects_en
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- acordarea statutului prioritar proiectului și, pe cale de consecință, prioritizarea procedurilor de autorizare, 

inclusiv a celor de mediu (art. 10);  

- încadrarea procedurii de autorizare în termene maxime obligatorii — de regulă 15 luni pentru proiectele 

de procesare și reciclare (art. 11);  

- coordonarea și raționalizarea evaluărilor de mediu, în conformitate cu normele naționale și cu dreptul UE 

aplicabil (art. 12).  

 

Față de cele de mai sus, vă solicităm să comunicați posibililor ofertanți dacă proiectul a fost recunoscut 

ca strategic în sensul CRMA, dacă a fost declanșat regimul de autorizare prevăzut la art. 9–12 din Regulamentul 

(UE) 2024/1252 — inclusiv desemnarea Punctului Unic de Contact și acordarea statutului prioritar — și dacă au 

fost obținute derogări de la condițiile impuse de legislația în vigoare, cu indicarea acestora. 

 

Răspuns solicitare: Până în anul 2027, inclusiv, trebuie atinse toate obiectivele din caietul de sarcini. În 

cazuri temeinic justificate, anumite activități din contract pot fi prelungite prin act adițional la contract. 

 

 

 

To potential bidders,  

Regarding the Procurement Procedure for design and technical-economic feasibility services related to the 

SALROM Baia de Fier_Extraction_2024-08-20 investment project, for the preparation of the Pre-

Feasibility Study, the Opportunity Study, the Environmental Impact Report (EIR), including the 

Appropriate Assessment (AA), the Water Body Impact Assessment Study (WBIAS), and the Feasibility 

Study regarding the Exploitation and Value-added Processing of Graphite-bearing Shales—Ungurelașu–

Polovragi, Baia de Fier 

 

 

Clarifications no. 4 

 

 

Request: Based on the response to item no. 6 provided in Clarification no. 1, we understand that the contracting 

authority requires the fulfillment of all contractual obligations—including the full acquisition of all necessary 

permits and approvals—by December 31, 2027.  

However, we wish to point out that some of the activities covered by the contract require considerably longer 

completion times. For instance, biodiversity monitoring and the preparation of the Appropriate Assessment (AA) 

study require a minimum period of 12 months, in accordance with Order no. 1628/2023. Without the AA study, 

the environmental agreement cannot be obtained—particularly given that the project site overlaps with two Natura 

2000 sites. Following the completion of the AA procedure, the Environmental Impact Report (EIR) is submitted; 

its approval within the Environmental Impact Assessment (EIA) process requires, in turn, at least four months. 

Regarding these timeframes, the only factor that could have justified a derogation would have been the project's 

designation as a strategic project—a status confirmed at the following address: https://single-market-

economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-

under-crma/selected-projects_en. For projects recognized as strategic, Regulation (EU) 2024/1252 (CRMA) 

establishes an accelerated and coordinated permitting regime, which entails:  

- the designation of a Single Point of Contact (SPOC) responsible for facilitating and coordinating the entire 

permitting procedure (Art. 9);  
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- granting priority status to the project and, consequently, prioritizing authorization procedures, including 

environmental ones (Art. 10);  

- subjecting the authorization procedure to mandatory maximum timeframes—typically 15 months for processing 

and recycling projects (Art. 11);  

- coordinating and streamlining environmental assessments, in accordance with national rules and applicable EU 

law (Art. 12).  

 

In light of the above, we request that you inform potential bidders whether the project has been recognized 

as strategic within the meaning of the CRMA, whether the authorization regime set out in Articles 9–12 of 

Regulation (EU) 2024/1252 has been initiated—including the designation of the Single Point of Contact and the 

granting of priority status—and whether any derogations from conditions imposed by applicable legislation have 

been obtained, specifying such derogations. 

 

Response to request: All objectives set out in the specifications must be achieved by the end of 2027, 

inclusive. In duly justified cases, certain contract activities may be extended via a contract amendment. 
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Șef Serviciu Achiziții, 

Ana-Maria Gomoescu 


